



www.lareina.cl

**MUNICIPALIDAD DE LA REINA
SECRETARÍA MUNICIPAL**

ERM/JEC/medv

DECRETO N° 2.298

=====

LA REINA, Diciembre 9 de 2013

VISTOS: El Memorandum N° 628, de fecha 6 de Diciembre de 2013, de la Dirección de Administración y Finanzas, que solicita la dictación del decreto Alcaldicio correspondiente, para modificar el Decreto Alcaldicio N° 1.942, de fecha 3 de Octubre de 2013, que autoriza el aumento de plazo del Proyecto "MEJORAMIENTO PLAZA MAMIÑA"; el conforme del señor Administrador Municipal; Decreto Alcaldicio N° 2.271, de fecha 11 de Diciembre de 2012, sobre delegación de firma del señor Alcalde; y en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 20 y 63, de la Ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO :

=====

MODIFICASE el Decreto Alcaldicio 1.942, de fecha 3 de Octubre de 2013, que autoriza el aumento de plazo del Proyecto "MEJORAMIENTO PLAZA MAMIÑA", conforme a lo siguiente:

• **DONDE DICE:**

Debido a que se tuvo que reducir la jornada de trabajo en dos horas diarias (8:00 am a 16:00 pm) esto con el fin de generar la menor molestia a los vecinos y para resguardar la seguridad de los trabajadores.

• **DEBE DECIR:**

Debido a que se tuvo que realizar ajustes al trazado del proyecto, ensanchar el radier central para la fluidez de las circulaciones y la modificación de la instalación de soleras para rescatar árboles frondosos.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

POR ORDEN DEL ALCALDE



**EDUARDO RIVEROS MIRANDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL**



**JUAN ECHEVERRÍA-CABRERA
SECRETARIO MUNICIPAL**

